

Compte-rendu de reunion

Lancement du projet Nexus (Ville de Loos)

Date : 24 juin 2026 - 08h28 a 10h02 (1h34) - Visioconference (Teams)

En bref

- Reunion de lancement du projet **Nexus** pour la Ville de Loos : nouveau site internet + plateforme de participation citoyenne **iDecity**.
- Objectif de mise en ligne du site : **septembre 2027** (delai flexible, mise en ligne anticipee possible).
- Lancement d'**iDecity** pour les habitants en **mai 2027**, pour couvrir le cycle complet du budget participatif 2027.
- Formation **Nexus Site** planifiee le **jeudi 17 septembre 2026** (visio, 9h-17h).
- Facturation en **5 tranches** au service fait, via PV de validation et la CCI (Canute).

Participants

MGDIS

Nom	Role
Suzie Waterlot	Chef de projet - site internet / intranet
Florian Ortes	Chef de projet et formateur - iDecity
Antoine Jestin	Responsable produit - iDecity

Ville de Loos

Nom	Role
Jeanne Rousselet	Responsable du service communication
Sebastien	Communication - alimentation du site
Celia	Chargee de communication numerique
Juliette Sauvon	Graphiste

Sujets abordes

1. Presentation des equipes et du perimetre

Le projet comprend deux volets :

- **Nexus Site** : nouveau site internet + usine a sites (mini-sites) avec partage de contenu.
- **iDecity** : plateforme de democratie participative (budget participatif, appels a projets), actuellement auto-hebergée.

La GRU et l'intranet sont en option dans le cahier des charges, disponibles sur le socle Nexus si besoin futur.

2. Fonctionnalités Nexus Site

Actualités, agenda, démarches, alertes, pages editoriales, photothèque, cartographie, newsletter, réservation, annuaire et accès réserves.

- **Reservations** : export Excel/CSV disponible ; pas de QR code (code de réservation lettres/chiffres).
- **Accès associations** : comptes nominatifs pour suggérer des modifications (soumis à validation).
- **Newsletter** : intégration Brevo (cle API) ; gabarit depuis le back office Nexus, envoi depuis Brevo. Sarbacane également possible.
- **Mini-sites** : la ville sera autonome pour personnaliser couleurs et logo.

3. iDecity - Plateforme participative

Démarches, workflow de suivi des propositions, pilotage et tableaux de bord.

Methodologie : Atelier de présentation du vocabulaire iDecity → Fichier Excel de paramétrage → Remplissage par la ville → Paramétrage par MGDIS → Formation (1 jour, 8 agents max).

4. Iframes d'intégration iDecity

8 jours de développement vendus. Les iframes permettront uniquement de la **consultation de contenu public** (pas de vote ni dépôt). Périmètre à préciser lors d'un échange ultérieur.

5. Planning et jalons

Nexus Site :

- Maquettes page d'accueil : en cours.
- Formation : **jeudi 17 septembre 2026** (visio, 9h-17h).
- Deadline contenus internes : **fin décembre 2026**.
- Mise en ligne : objectif **septembre 2027** (flexible).

iDecity :

- Atelier paramétrage : **mercredi 24 juillet 2026** matin (~10h, visio).
- Formation : date à confirmer en septembre 2026.
- Lancement habitants : **mai 2027** (budget participatif 2027).

6. Formations

- **Nexus Site** : 1 jour (9h-17h), visio, 8 agents max. Formateur : Florian ou Pierrick.
- **iDecity** : 1 jour (9h-17h), visio, 8 agents max. Formateur : Florian.
- Processus : questionnaire pré-formation → emargement → évaluation à chaud → évaluation à froid (8 semaines).

7. Hébergement et migration

- Hébergement du nouveau site **inclus** dans le devis (serveurs MGDIS).
- La DSI de la ville modifie les **redirections DNS** au jour J.
- La ville doit vérifier les conditions de résiliation de son prestataire actuel.

8. Facturation

5 factures au service fait, via PV de validation et la CCI (Canute) :

Facture	Contenu
1 - Acquisition	Solution Nexus + déploiement + chef de projet
2 - iDecity	Abonnement + déploiement + paramétrage + personnalisation + hébergement
3 - Site	Environnements + paramétrage + page d'accueil + tests + Open Agenda + hébergement
4 - Formations	Formation Nexus Site + formation iDecity
5 - Iframes	Intégration des iframes iDecity

Decisions

#	Decision
1	Mise en ligne du site : septembre 2027 (flexible).
2	Lancement iDecity pour les habitants en mai 2027 (budget participatif 2027).
3	Formation Nexus Site le jeudi 17 septembre 2026 (visio, 9h-17h).
4	Atelier paramétrage iDecity le mercredi 24 juillet 2026 matin (~10h, visio).
5	Facturation en 5 tranches au service fait, via PV et CCI (Canute).
6	Hébergement pris en charge par MGDIS ; la ville modifie les DNS au jour J.
7	Iframes iDecity : consultation publique uniquement . Périmètre à préciser.

Actions a realiser

Action	Responsable	Echeance
Envoyer le compte-rendu + plannings mis à jour	Suzie Waterlot (MGDIS)	Semaine du 29/06/2026
Envoyer l'invitation Teams pour l'atelier iDecity du 24/07	Florian Ortes (MGDIS)	Après réception des emails
Transmettre le fichier Excel de paramétrage iDecity	Florian Ortes (MGDIS)	Après le 24/07/2026
Renvoyer la liste des participants (3 personnes) à l'atelier iDecity	Jeanne Rousselet (Loos)	Avant le 24/07/2026
Remplir et renvoyer le fichier Excel de paramétrage iDecity	Ville de Loos	A convenir
Retour sur les maquettes du site	Ville de Loos	Non précise
Transmission des contenus par les services	Ville de Loos	Fin décembre 2026
Vérifier les conditions de résiliation du prestataire actuel	Ville de Loos (DSI)	Des que possible
Confirmer la date de formation iDecity et identifier Stéphanie		Septembre 2026

	Jeanne Rousselet (Loos)	
Definir le perimetre des iframes iDecity	MGDIS + Ville de Loos	A convenir

Points en suspens

- **Perimetre des iframes iDecity** : 8 jours vendus ; ecrans exacts a definir.
- **Date de formation iDecity** : a confirmer (depend de Stéphanie et de l'avancement).
- **Calendrier des Conseils municipaux en septembre 2026** : a verifier pour confirmer la formation du 17/09.
- **Communication du lancement iDecity** : a decidier si le changement de plateforme est communique aux habitants.
- **Migration des comptes existants iDecity** : non prevue (RGPD) ; les utilisateurs se recreeront un compte.

Prochaines etapes

1. **Semaine du 29/06** : envoi du compte-rendu + plannings mis a jour.
2. **Fin juin 2026** : retour sur les maquettes du site.
3. **24 juillet 2026** : atelier parametrag iDecity (visio, ~10h).
4. **Juillet-aout 2026** : parametrag iDecity par MGDIS.
5. **Septembre 2026** : formations Nexus Site (17/09) et iDecity (date a confirmer).
6. **Fin decembre 2026** : deadline contenus par les services.
7. **Mai 2027** : lancement iDecity pour les habitants (budget participatif 2027).
8. **Septembre 2027** : mise en ligne du nouveau site (objectif, flexible).